



# Prefeitura do Município de Jaguariúna

R.: Alfredo Bueno, 1235 • Centro • CEP 13820-000 • Jaguariúna/SP • Tel.: (19) 3867-9700 • Fax: (19) 3867-2856

## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

**TOMADA DE PREÇO nº 006/2022**

**Procedimento Licitatório: 084/2022**

**Contrato nº 045/2022.**

**Objeto:** Prestação de serviços de recapeamento asfáltico e implantação de sinalização horizontal e vertical, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para o recapeamento de trecho da Avenida Antonio Pinto Catão – pista oeste (entre praça Holambra e o balão de entorno de contorno da Avenida Vicenzo Granghelli) na zona urbana do Município de Jaguariúna – convênio nº 101418/2021 – MDR.

### DECLARAÇÃO:

Declaramos ter recebido os serviços executados, em **caráter provisório**, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para efeito de posterior verificação de conformidade com o especificado, não importando este em aceitação do que foi executado, ficando claro que a **CONTRATANTE** rejeitará no todo ou em parte os serviços executados, caso se observem que os mesmos não se encontram em acordo com o objeto.

Outrossim, aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na Lei nº 8.666/93

Jaguariúna, 11 de maio de 2022.

ANTONIO LOPES NEVOA NETO  
R&L CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Eng. NARCISO ALEXANDRE VENDRAME  
CREA - 5060235026

FERNANDA ANGÉLICA SANTANA  
SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS



## Prefeitura do Município de Jaguariúna

Secretaria de Obras e Serviços - Departamento de Serviços Públicos  
Av. Pacífico Moneda, 1.000 - bairro Vargão - Jaguariúna-SP - CEP 13914-562 - Fone: (019) 38374665 - 38374499  
planejamento@jaguariuna.sp.gov.br

Obra: Recapeamento de Avenida - 1.878,96m <sup>2</sup>	prazo de obra: 30 dias
Local: Av. Antonio Pinto Catão , Pista Oeste (entre Praça Holambra e balão de contorno da Av Vicenzo Granghelli)	
<b>PLANILHA DE MEDIÇÃO</b>	

Proponente: R&L Construção e Pavimentação Ltda

Período :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UN.	(c/ BDI)	QUANTIDADE DA MEDIÇÃO			VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO		
					ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>1 PLACA DE OBRA</b>										
1.1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	10,00	m <sup>2</sup>	162,57	0,00	10,00	10,00	0,00	1.625,70	1.625,70
									<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.625,70</b>
<b>2 RECAPEAMENTO</b>										
2.1	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material	1.878,96	m <sup>2</sup>	6,78	0,00	1.878,96	1.878,96	0,00	12.739,35	12.739,35
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	1.878,96	m <sup>2</sup>	2,54	0,00	1.878,96	1.878,96	0,00	4.772,56	4.772,56
2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	75,16	m <sup>3</sup>	1.529,08	0,00	75,16	75,16	0,00	114.925,65	114.925,65
									<b>SUB-TOTAL</b>	<b>132.437,56</b>
<b>3 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TAMPÕES METÁLICOS</b>										
3.1	Remoção e reassentamento de tampão Ø de 0,50m (redes de telefonia)	1,00	un.	55,03	0,00	1,00	1,00	0,00	55,03	55,03
									<b>SUB-TOTAL</b>	<b>55,03</b>
<b>4 SINALIZAÇÃO</b>										
4.1	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água	62,34	m <sup>2</sup>	36,11	0,00	62,34	62,34	0,00	2.251,10	2.251,10
4.2	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA	1,13	m <sup>2</sup>	953,80	0,00	1,13	1,13	0,00	1.077,79	1.077,79
4.3	Coluna simples (PP), diâmetro 2 1/2" e comprimento de 3,60m	2,00	un.	1.239,12	0,00	2,00	2,00	0,00	2.478,24	2.478,24
									<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.807,13</b>
									<b>TOTAL GERAL =</b>	<b>139.925,42</b>

Jaguariúna 11 de maio de 2022

ENGº NARCISO ALEXANDRE VENDRAME

CREA 5060235026

FERNANDA ANGÉLICA SANTANA

SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS