Prefeitura do Município de Jaguariúna

Secretaria de Obras e Serviços – Departamento de Serviços Públicos
Av. Pacífico Moneda, 1.000 – bairro Vargeão -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 38374555 – 38374499
obras@jaguariuna.sp.gov.br

Cronograma Físico Financeiro

Obra: Pavimentação de Ruas - 8.167,67m² **Prazo de obra: 90 dias** **Prazo Contratual: 150 dias**
Locais: Estrada Judite dos Santos Pinto e Rua Tomaz Jasso

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO DO ITEM	PERÍODO				
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	PLACA DE OBRA	R$ 5.174,54	R$ 3.880,91	R$ 646,82	R$ 646,81	Reservado para finalização de documentação para apresentação aos órgãos de controle, recebimento provisório e definitivo da obra e demais atividades burocráticas. O período de realização da obra deverá estar restrrito aos 90 (noventa) dias, constantes dos meses "1", "2" e "3" deste cronograma.	
2	EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO	R$ 134.637,25	R$ 134.637,25				
3	IMPRIMADURAS, APLICAÇÃO DE CBUQ e GUIAS	R$ 394.023,33		R$ 394.023,33			
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 63.633,37	R$ 63.633,37				
5	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO	R$ 256.110,26		R$ 51.222,05	R$ 204.888,21		
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R$ 22.649,30			R$ 22.649,30		
7	ESCORAMENTO DE VALAS DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 11.564,61	R$ 11.564,61				
	TOTAL =	R$ 887.792,66	R$ 213.716,14	R$ 445.892,20	R$ 228.184,32		

Jaguariúna, 11 de janeiro de 2.019

Eng. Flávio paoliello Machado de Souza
CREA nº 060.155.054-0