Prefeitura do Município de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000-Fone: (019) 3867 9700-Fax (019) 3867 9738

Município: Jaguariúna

Obra: CONSTRUÇÃO DE SEPULTURAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

Local: Município de Jaguariúna

Regime de execução: Empreitada global

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO	PERÍODO											
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	*SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÃO*	*R$ 75.075,01*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*	*R$ 6.256,25*
2	*SUPER ESTRUTURA*	*R$ 107.669,42*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*	*R$ 8.972,45*
3	*ACABAMENTOS*	*R$ 91.559,52*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*	*R$ 7.629,96*
4	*MÃO DE OBRA, ENTULHO, PLACA DE OBRA*	*R$ 114.126,88*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*	*R$ 9.510,57*
	TOTAL	***R$ 388.430,83***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***	***R$ 32.369,24***

Data: 09/05/2.025

De acordo:

Eng. Gabriel Carlos Colombo
CREA 5070809013

Sandoval de Paula Leite Neto
Secretário de Obras e Serviços de Jaguariúna