Prefeitura do Município de Jaguariúna
Secretaria de Administração e Finanças

PLANO DE AÇÃO

Implantação do sistema SIAFIC no Município de Jaguariúna conforme Decreto Federal 10540/2020.

Versão: 1.1

Jaguariúna-SP, junho de 2023

OBJETIVO

Tem por objetivo a implantação do sistema SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle no Município de Jaguariúna conforme Decreto Federal 10540/2020.

O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluídos os módulos complementares, as ferramentas e as informações dela derivados, utilizada por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, incluídas as defensorias públicas de cada ente federativo, resguardada a autonomia, e tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, conforme § 1º do Art. 1º do Decreto Federal 10540/2020.

Para os estudos e avaliação necessários à implantação do SIAFIC foi criada Comissão Especial na Prefeitura de Jaguariúna conforme Portaria 531/2021.

Para tanto esta Comissão Especial elaborou Plano de Ação visando organizar os trabalhos desta Comissão, bem como definir metas e objetivos até a implantação oficial do SIAFIC.

Prefeitura do Município de Jaguariúna

Secretaria de Administração e Finanças

Plano de Ação – 1ª Revisão – Junho/2023

Item	Ação a ser tomada	Quem tomará?	Quando tomará?	Onde será tomada?	Por que?	Como será tomada?	Custo da Ação
01	Estudo do disposto no Decreto Federal nº 10540/2020	Membros da Comissão e Contador da Câmara Municipal	Junho de 2021	Prefeitura de Jaguariúna	Para resolução das próximas etapas de implantação do SIAFIC	Com reuniões, estudos de casos, acompanhamento das manifestações do TCE/SP e da doutrina acerca do assunto	Sem custo
02	Inserir uma nova estimativa da despesa com o SIAFIC no Plano Plurianual do Município	Secretaria de Administração e Finanças	Julho de 2021	Prefeitura de Jaguariúna	Para custeio das despesas com o sistema a ser locado	Projeto de Lei do PPA 2022/2025	Valor estimado com sistema
03	Análise dos sistemas atualmente em uso na Prefeitura e Câmara, com estudos dos termos de referência de cada contrato e resposta ao questionário TCE/SP, já disponível no site do órgão.	Membros da Comissão e Contador da Câmara Municipal	Julho de 2021	Prefeitura e Câmara	Para resolução das próximas etapas de implantação do SIAFIC	Com reuniões dos membros da comissão e representantes dos demais órgãos	Sem custo
04	Análise do tempo de duração dos contratos atualmente vigentes	Membros da Comissão e Contador da Câmara Municipal	Julho de 2021	Prefeitura e Câmara	Para resolução das próximas etapas de implantação do SIAFIC	Com a reunião de dados sobre o vencimento dos contratos	Sem custo
05	Reunião com os representantes das empresas atualmente fornecedoras de softwares da Prefeitura e Câmara	Membros da Comissão e Contador da Câmara Municipal	Julho de 2021	Prefeitura de Jaguariúna	Para resolução das próximas etapas de implantação do SIAFIC	Reunião com os membros da comissão e representantes das empresas fornecedoras de software	Sem custo

06	Reunião com representantes de outras empresas de softwares (caso seja necessária a realização de licitação para o exercício de 2023)	Membros da Comissão e Contador da Câmara Municipal	Agosto e Setembro de 2021	Prefeitura de Jaguariúna	Para análise (se for o caso) de outras soluções de softwares, visando a elaboração de um Termo de Referência considerando experiência já existentes no mercado	Fornecedores de softwares cadastrados na Prefeitura e Câmara	Sem custo
07	Estudo de experiências já existentes no mercado de software	Membros da Comissão e Contador da Câmara Municipal	Outubro de 2021	Prefeitura e Câmara	Para elaboração de edital de licitações com conhecimento das experiências de mercado	Pesquisa de mercado	Sem custo
08	Início da Implantação do SIAFIC no Município de Jaguariúna	Prefeitura	Setembro de 2023	Prefeitura	Implantação e utilização dos sistemas do SIAFIC	Contratação de empresa	Custo licitado

Elaborado pela Comissão Especial – Portaria 531/2021:

Elisanita Aparecida de Moraes
Presidente da Comissão

Membros:

Fernando Alberto de Moraes
Sissi Helena Roque

Versão: 1.1
Data: 21/06/2023