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N° do Evento Título do Evento N° da Frente de Obra Frente de Obra N° do Período de Conclusão do Evento(MÊS)

1 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA _CASA DE BOMBAS 1 2 Obras 3

2 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - CASA DE BOMBAS 2 2 Obras 3

3 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - ESCRITÓRIO 2 Obras 3

4 IMPLANTAÇÃO 2 Obras 2

5 DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO 2 Obras 4

6 INFRAESTRUTURA DE DADOS 2 Obras 5

7 PAINEL DO QDTI.01 - 220/380Vac 2 Obras 6

8 PAINEL DO QDTI.02 - 220/380Vac 2 Obras 6

9 PAINEL DO QDTI.03 - 220/380Vac 2 Obras 6

10 PAINEL DO QDF.01 - 220/380Vac 2 Obras 7

11 PAINEL DO QDF.02 - 254/440Vac 2 Obras 7

12 PAINEL DO QDF.03 - 220/380Vac 2 Obras 7

13
GRUPO MOTO GERADOR - Á DEFINIR COM 
FABRICANTE

2 Obras 8

14 ENTRADA DE ENERGIA 2 Obras 3

15 TELEMETRIA 2 Obras 10

16 SERVIÇOS 2 Obras 9

17 Base para os equipamentos 2 Obras 9

18 ESTACAS 2 Obras 7
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19 BLOCOS DA FUNDAÇÃO 2 Obras 8

20 VIGAS DA FUNDAÇÃO 2 Obras 9

21 Cable Rack - Estrutura metálica 2 Obras 11

22 Cobertura da passarela 2 Obras 12

23 Material Básico (Obra Bruta) ; Pisos, Forro e Azulejos 2 Obras 6

24 Material Hidráulico 2 Obras 7

25 Portas ; Portões e Janelas 2 Obras 8

26 Ar Condicionado 2 Obras 11

27 QUADRO DE ACIONAMENTO CB FLORIANÓPOLIS 2 Obras 12

28 QUADRO/AUTOMAÇÃO CB FLORIANÓPOLIS 2 Obras 13

29 INFRAS PARA AUTOMAÇÃO CB FLORIANÓPOLIS 2 Obras 8

30
QUADRO DE ACIONAMENTO CB NOVA 
JAGUARIÚNA

2 Obras 8

31 QUADRO/AUTOMAÇÃO CB NOVA JAGUARIÚNA 2 Obras 8

32 INFRAS PARA AUTOMAÇÃO CB NOVA JAGUARIÚNA 2 Obras 9

33 QUADRO DE ACIONAMENTO CB NASSIF 2 Obras 7

34 QUADRO/AUTOMAÇÃO CB NASSIF 2 Obras 7

35 INFRAS PARA AUTOMAÇÃO CB NASSIF 2 Obras 5

36
QUADRO/AUTOMAÇÃO CONTROLE DE NÍVEIS 
PRODUTOS QUÍMICOS

2 Obras 4
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37
INFRAS PARA CONTROLES DE NÍVEIS DE 
PRODUTOS QUÍMICOS

2 Obras 6

38
QUADRO DE ACIONAMENTO E CONTROLE DO BAG 
DE LODO

2 Obras 7

39 QUADRO/AUTOMAÇÃO DO BAG E DO LODO 2 Obras 7

40 INFRAS PARA AUTOMAÇÃO DO BAG E DO LODO 2 Obras 9

41 INSTRUMENTAÇÃO GERAL PARA A ETA 2 Obras 10

42
GRUPO GERADOR PARA ÁREA DE PRODUTOS 
QUÍMICOS

2 Obras 8

43 TELEMETRIA DAS REDES DE SAIDA DA ETA 2 Obras 9

44 Serviços para adequações de automações da ETA 2 Obras 6

45
MEDIDORES DE VAZÃO E ACESSÓRIOS PARA 06 
LOCALIDADES

2 Obras 12

46
TRANSDUTORES DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS 
PARA 13 LOCALIDADES

2 Obras 12

47
TRANSDUTORES DE NÍVEL E ACESSÓRIOS PARA 
10 LOCALIDADES

2 Obras 13

1 Infra canteiro 1

3 ADM1 1

4 ADM2 2

5 ADM3 3

6 ADM4 4

7 ADM5 6

8 ADM6 8

48 CANTEIRO DE OBRAS
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9 ADM7 10

10 ADM8 11

11 ADM9 12

12 ADM10 13

3 ADM1 1

4 ADM2 2

5 ADM3 3

6 ADM4 4

7 ADM5 6

8 ADM6 8

9 ADM7 10

10 ADM8 11

11 ADM9 12

12 ADM10 13

49 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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