
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

881.187,45                                440.593,73                  440.593,73                -                                   -                              -                              -                              -                                -                                  881.187,45

5,04% 50% 50% 100,000%

714.168,82                                214.250,65                214.250,65                      214.250,65                 71.416,88                   714.168,82

4,08% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,000%

1.992.491,52                             796.996,61                796.996,61                      398.498,30                 1.992.491,52

11,39% 40% 40% 20% 100,000%

67.724,80                                  27.089,92                       33.862,40                       6.772,48                         67.724,80

0,39% 40% 50% 10% 100,000%

4.065.659,22                             813.131,84                 1.219.697,77              1.219.697,77              813.131,84                  4.065.659,22

23,24% 20,00% 30,00% 30,00% 20% 100,000%

550.669,71                                55.066,97                   220.267,88                  220.267,88                     55.066,97                       550.669,71

3,15% 10% 40% 40% 10% 100,000%

2.061.486,40                             824.594,56                824.594,56                      412.297,28                 2.061.486,40

11,78% 40% 40% 20% 100,000%

73.881,60                                  22.164,48                       22.164,48                       22.164,48                       7.388,16                         73.881,60

0,42% 30% 30% 30% 10% 100,000%

4.086.898,67                             408.689,87                 817.379,73                 817.379,73                 1.226.069,60               817.379,73                     4.086.898,67

23,36% 10,00% 20,00% 20,00% 30% 20% 100,000%

520.969,11                                156.290,73                     208.387,64                     156.290,73                     520.969,11

2,98% 30% 40% 30% 100,000%

545.749,80                                218.299,92                  218.299,92                109.149,96                      545.749,80

3,12% 40% 40% 20% 100,000%

1.935.331,45                             161.277,62                  161.277,62                161.277,62                      161.277,62                 161.277,62                 161.277,62                 161.277,62                  161.277,62                     161.277,62                     161.277,62                     161.277,62                     161.277,62                     1.935.331,45

11,06% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100,000%

R$ R$ 820.171,27 R$ 2.656.013,08 R$ 2.106.269,39 R$ 2.408.145,56 R$ 2.269.772,00 R$ 2.253.422,09 R$ 2.420.746,95 R$ 1.355.215,97 R$ 473.986,64 R$ 373.595,23 R$ 190.214,58 R$ 168.665,78 R$ 17.496.218,55
% 4,69% 15,18% 12,04% 13,76% 12,97% 12,88% 13,84% 7,75% 2,71% 2,14% 1,09% 0,96% 100,00%

ACUM R$ R$ 820.171,27 R$ 2.656.013,08 R$ 2.106.269,39 R$ 2.408.145,56 R$ 2.269.772,00 R$ 2.253.422,09 R$ 2.420.746,95 R$ 1.355.215,97 R$ 473.986,64 R$ 373.595,23 R$ 190.214,58 R$ 168.665,78 17.496.218,55
ACUM % 4,69% 15,18% 12,04% 13,76% 12,97% 12,88% 13,84% 7,75% 2,71% 2,14% 1,09% 0,96% 100,00%

9 ESTRUTURA PONTE NOVA (P. PREFEITURA)

TOTAIS

10 COMPLEMENTOS PONTE NOVA (P. PREFEITURA)

11 PROJETOS EXECUTIVOS + A.T.O. (02 O.A.E.)

ADM LOCAL E MANUT CANTEIRO + CANTEIRO12

5 ESTRUTURA PONTE NOVA (02 MARIAS)

6 COMPLEMENTOS PONTE NOVA (02 MARIAS)

8 PLANTIO DE ADESNSAMENTO (P. PREFEITURA)

PROTEÇÃO DE MARGENS RIO CAMANDUCAIA (P. 
PREFEITURA)

7

2 RECUPERAÇÃO PONTE EXISTENTE (02 MARIAS)

3
PROTEÇÃO DE MARGENS RIO CAMANDUCAIA (02 
MARIAS)

4 PLANTIO DE ADESNSAMENTO (02 MARIAS)

TOTAIS

ITEM UNIDADES CONSTRUTIVAS % Participação

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (2 O.A.E.)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE 02 PONTES VIÁRIAS SOBRE O RIO CAMANDUCAIA (2 MARIAS E PREFEITURA), REVESTIMENTO DAS MARGENS E RECUPERAÇÃO DE PONTE 
EXISTENTE (2 MARIAS).
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