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CIRCUITO 4: CONDICIONADOR DE AR 2 - 1500W

DIAGRAMA UNIFILAR
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AUDITÓRIO - SITUAÇÃO EXISTENTE -
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ESC. 1:150

AUDITÓRIO - DEMOLIR E CONSTRUIR -
PLANTA BAIXA
ESC. 1:150

QUADRO DE ESQUADRIAS (À IMPLANTAR)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÓDIGO DIMENSÕES PEITORIL MATERIAL MECANISMO ACABAMENTO QUANT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P1 160x210 - MET. C/ VIDRO LISO DUPLA DE ABRIR PINT. ESMALTE FOSCO 1

NA EST. NA COR AZUL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS (À IMPLANTAR)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔMODO PISO PAREDES TETO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALA DE ATIVIDADES CIMENTADO ALISADO GESSO ACARTONADO C/ FORRO DE PVC SOB 

PINT. NA COR BRANCA ESTRUTURA DE MADEIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REFEORMA DE EDIFÍCOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CONTRA-TURNO

PARQUE SERRA DOURADA
RES. DR. JOÃO ALDO NASSIF

01/02INDICADA EM CM

DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

JOSÉ EMYGDIO DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP Nº. 5063772297

JULIANA GUIDI AMADEU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CPF Nº. 257.890.298-41
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AUDITÓRIO - SITUAÇÃO PRETENDIDA -
PLANTA BAIXA
ESC. 1:100

PAREDE DE DRYWALL

AUDITÓRIO

QUIOSQUE (REVISAR COBERTURA)

PAV. MULTIUSO

IMPLANTAÇÃO
S/ ESC.

PAV. MULTIUSO - INST. ELÉTRICAS -
PLANTA BAIXA
ESC. 1:100

PAV. MULTIUSO - CONSTRUIR E DEMOLIR -
PLANTA BAIXA
ESC. 1:100

QUADRO DE ESQUADRIAS (À IMPLANTAR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÓDIGO DIMENSÕES PEITORIL MATERIAL MECANISMO ACABAMENTO QUANTIDADE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P1 80x210 - MADEIRA SARRAFEADA SIMPLES DE ABRIR PINT. ESMALTE FOSCO NA COR 2 

AZUL

J1 275x100 110 MET. C/ VIDRO LISO QUADR. BASCUL. PINT. ESMALTE FOSCO NA EST. 2
NA COR AZUL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS (À IMPLANTAR)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔMODO PISO PAREDES TETO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALAS DE REFORÇO CIMENTADO ALISADO TINTA ACRÍLICA NA  TINTA ACRÍLICA NA 

COR BRANCA SOBRE COR BRANCA SOBRE 
SIST. CONSTRUTIVO SIST. CONSTRUTIVO EXISTENTE 
EXISTENTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ESC. 1:50
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QUADRO DE ACABAMENTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÔMODO PISO PAREDES TETO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSULTÓRIOS CERÂMICA ANTIDERRA- ALVENARIA DE BLOCO DE PINTURA BRANCA NA EST. 

PANTE PEI-4 NA COR CONCRETO APARENTE EXISTENTE
BRANCA PINTADO NA COR BRANCA

BANHEIROS CERÂMICA ANTIDERRA- CER. ESMALTADA 30x40CM IDEM AO ANTERIOR
PANTE PEI-4 NA COR NA COR BRANCA
BRANCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE ESQUADRIAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÓDIGO DIMENSÕES PEITORIL MATERIAL MECANISMO ACABAMENTO QUANTIDADE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P1 80x210 - MADEIRA SARRAFEADA SIMPLES DE ABRIR PINT. ESMALTE FOSCO NA COR 2 

AZUL

P2 80x210 - MADEIRA SARRAFEADA C/ SIMPLES DE ABRIR PINT. ESMALTE FOSCO NA COR 2
FAIXA METÁLICA DE 40 CM AZUL

J1 120x150 100 MET. C/ VIDRO LISO QUADR. BASCUL. PINT. ESMALTE FOSCO NA EST. 2
NA COR AZUL

J2 80x40 170 MET. C/ VIDRO LISO TRIP. BASCUL. PINT. ESMALTE FOSCO NA EST. 2
NA COR AZUL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Obra: Reforma de adequação para o contra-turno de edificações do Parque Serra Dourada (Lote 1) +  Construção de acréscimo de consultórios
na EM "Dr. Franklin de Toledo Piza Filho"  (Lote 2)
Local: Parque Serra Dourada, Res. Dr. João Aldo Nassif, Jaguariúna/SP Data: jul/2025

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA PESO SITUAÇÃO
ADOTADO MÍNIMO MÁXIMO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00% OK 3,00% 5,50%
2 GARANTIA G 0,80% OK 0,80% 1,00%
3 RISCO R 0,97% OK 0,97% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59% OK 0,59% 1,39%
5 LUCRO L 6,57% OK 6,16% 8,96%
6 TRIBUTOS T 10,15% OK 3,65% 8,65%
6.1 PIS / COFINS PC 3,65% OK 3,65% 3,65%
6.2 ISSQN ISS 2,00% OK 0,00% 5,00%
6.3 CPRB CPRB 4,50% OK 4,50% 4,50%

TOTAL [ (1+AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-(PC+ISS+CPRB))-1 ] BDI 25,00% OK 20,34% 25,00%

Observações:
Referência: Acórdão TCU nº. 2622/2013, Lei Complementar Municipal nº. 04/1991 e alterações
ISSQN: Alíquota de 2% com base de cálculo de 100%

Elaboração:

José Emygdio de Oliveira Neto
Engenheiro Civil | CREA/SP nº. 5063772297

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

INTERVALO ADM.

1/1



Obra: Reforma de adequação para atendimento ao contra-turno de edificações do Parque Serra Dourada
Local: Parque Serra Dourada, Res. Dr. João Aldo Nassif, Jaguariúna/SP Data: jul/2025

ITEM DESCRIÇÃO % PREÇO
TOTAL SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

REFORMA DO PAVILHÃO MULTIUSO
1 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA 1,23 4.911,95 100,00 100,00 100,00 100,00
2 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO 0,01 44,57 100,00 100,00 100,00 100,00
3 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO 3,30 13.181,41 100,00 100,00 100,00 100,00
4 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA 

OBRA
0,34 1.360,10 0,00 0,00 100,00 100,00

5 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 24,82 99.039,56 75,00 75,00 25,00 100,00 100,00
6 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL 0,22 890,00 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
7 FORRO, BRISE E FACHADA 7,54 30.099,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00
8 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 1,84 7.353,27 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
9 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO 15,76 62.894,64 0,00 75,00 75,00 25,00 100,00
10 PINTURA 16,32 65.115,13 0,00 75,00 75,00 25,00 100,00
11 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 0,28 1.110,12 75,00 75,00 75,00 25,00 100,00

12 TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E 
TELEFONIA BASICA

1,23 4.891,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00

13 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E 
TELEFONIA

5,48 21.884,40 0,00 100,00 100,00 100,00

14 DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA 
ELETRICA E TELEFONIA

0,35 1.390,15 0,00 100,00 100,00 100,00

15 ILUMINACAO 0,58 2.313,96 0,00 100,00 100,00 100,00
16 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS 9,95 39.703,50 0,00 0,00 100,00 100,00
17 LIMPEZA E ARREMATE 0,51 2.031,25 0,00 0,00 100,00 100,00

REFORMA DO AUDITÓRIO
18 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO 0,07 278,55 100,00 100,00 100,00 100,00
19 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO 0,06 225,96 100,00 100,00 100,00 100,00
20 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA 

OBRA
0,14 544,04 0,00 100,00 100,00 100,00

21 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 2,21 8.811,71 75,00 75,00 25,00 100,00 100,00
22 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL 0,01 55,54 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 0,39 1.550,52 0,00 100,00 100,00 100,00
24 PINTURA 2,80 11.167,62 0,00 100,00 100,00 100,00
25 LIMPEZA E ARREMATE 0,42 1.690,00 0,00 100,00 100,00 100,00

REFORMA DO QUIOSQUE
26 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO 0,61 2.418,37 100,00 100,00 100,00 100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE 1)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1/2



ITEM DESCRIÇÃO % PREÇO
TOTAL SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

27 TELHAMENTO 3,14 12.520,06 75,00 75,00 25,00 100,00 100,00
28 PINTURA 0,21 845,00 0,00 100,00 100,00 100,00
29 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E 

TELEFONIA
0,11 448,80 0,00 100,00 100,00 100,00

30 ILUMINACAO 0,08 334,96 0,00 100,00 100,00 100,00
100,00 29,24 29,24 48,10 77,34 22,66 100,00

399.105,14 116.705,99 116.705,99 191.974,83 308.680,82 90.424,32 399.105,14

Observações:
- O prazo do presente documento será contado a partir da emissão da Ordem de Serviço;

Elaboração:

José Emygdio de Oliveira Neto
Engenheiro Civil | CREA/SP nº. 5063772297

TOTAL
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Obra: Construção de acréscimo de consultórios na EM "Dr. Franklin de Toledo Piza Filho"
Local: Parque Serra Dourada, Res. Dr. João Aldo Nassif, Jaguariúna/SP Data: jul/2025

ITEM DESCRIÇÃO % PREÇO
TOTAL SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

1 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA 6,05 6.261,66 100,00 100,00 100,00 100,00
2 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO 0,52 532,80 100,00 100,00 100,00 100,00
3 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL 1,57 1.621,75 100,00 100,00 100,00 100,00
4 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL 2,70 2.793,37 75,00 75,00 25,00 100,00 100,00
5 CONCRETO, MASSA E LASTRO 2,21 2.284,37 75,00 75,00 25,00 100,00 100,00
6 FUNDACAO PROFUNDA 2,04 2.105,46 100,00 100,00 100,00 100,00
7 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 14,73 15.233,02 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
8 REVESTIMENTO CERAMICO 4,67 4.827,50 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
9 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 3,00 3.101,04 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
10 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO 5,91 6.109,25 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00
11 ACESSIBILIDADE 1,19 1.232,40 0,00 0,00 100,00 100,00
12 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA 12,72 13.152,64 100,00 100,00 100,00 100,00
13 PINTURA 10,71 11.072,46 0,00 0,00 100,00 100,00
14 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 0,57 590,04 0,00 100,00 100,00 100,00

15 TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E 
TELEFONIA BASICA

1,61 1.660,50 0,00 100,00 100,00 100,00

16 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E 
TELEFONIA

8,31 8.598,70 0,00 100,00 100,00 100,00

17 DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA 
ELETRICA E TELEFONIA

1,27 1.313,74 0,00 75,00 75,00 25,00 100,00

18 ILUMINACAO 0,22 223,52 0,00 0,00 100,00 100,00
19 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS 9,79 10.122,08 0,00 0,00 100,00 100,00
20 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS 4,65 4.808,74 0,00 100,00 100,00 100,00
21 TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES 3,51 3.628,90 0,00 100,00 100,00 100,00
22 VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA 

LIQUIDOS E GASES
0,62 639,28 0,00 100,00 100,00 100,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE 2)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
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ITEM DESCRIÇÃO % PREÇO
TOTAL SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

23 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO 1,45 1.504,32 0,00 100,00 100,00 100,00
100,00 33,65 33,65 44,13 77,78 22,22 100,00

103.417,54 34.800,32 34.800,32 45.638,33 80.438,65 22.978,90 103.417,54

Observações:
- O prazo do presente documento será contado a partir da emissão da Ordem de Serviço;

Elaboração:

José Emygdio de Oliveira Neto
Engenheiro Civil | CREA/SP nº. 5063772297

TOTAL
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Obra: Reforma de adequação para atendimento ao contra-turno de edificações do Parque Serra Dourada
Local: Parque Serra Dourada, Res. Dr. João Aldo Nassif, Jaguariúna/SP Data: jul/2025

ITEM REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

REFORMA DO PAVILHÃO MULTIUSO 358.214,01R$      
1 02.00.000 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA 4.911,95
1.1 02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm M2 21,50 158,79 3.413,99
1.2 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 6,00 249,66 1.497,96
2 03.00.000 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO 44,57
2.1 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
M3 0,48 92,85 44,57

3 04.00.000 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO 13.181,41
3.1 04.07.020 Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas M2 362,60 14,41 5.225,07
3.2 04.14.040 Retirada de esquadria em vidro M2 147,90 51,48 7.613,89
3.3 04.17.020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 15,00 22,83 342,45

4 05.00.000 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA 1.360,10
4.1 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 10,00 136,01 1.360,10

5 14.00.000 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 99.039,56
5.1 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B M2 104,40 150,70 15.733,08
5.2 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 2,81 2.182,09 6.137,78
5.3 14.30.410 Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 

espessura 100/70mm - 1RU / 1RU
M2 270,00 285,81 77.168,70

6 17.00.000 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL 890,00
6.1 17.02.020 Chapisco M2 25,00 8,30 207,50
6.2 17.02.120 Emboço comum M2 25,00 27,30 682,50
7 22.00.000 FORRO, BRISE E FACHADA 30.099,00
7.1 22.02.100 Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 

removível
M2 254,00 118,50 30.099,00

8 23.00.000 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 7.353,27
8.1 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 8,00 775,26 6.202,08
8.2 23.09.630 Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm UN 1,00 1.151,19 1.151,19
9 24.00.000 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO 62.894,64
9.1 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 32,16 1.818,23 58.474,28
9.2 24.02.590 Porta de enrolar manual, cega ou vazada M2 1,20 423,50 508,20
9.3 24.03.200 Tela de proteção tipo mosquiteira em aço galvanizado, com requadro em perfis 

de ferro
M2 2,88 1.358,39 3.912,16

10 33.00.000 PINTURA 65.115,13
10.1 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 1453,24 39,93 58.027,87
10.2 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 104,40 41,79 4.362,88
10.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 32,16 56,40 1.813,82
10.4 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 16,00 56,91 910,56
11 37.00.000 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 1.110,12
11.1 37.03.200 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-

on - 150 A - sem componentes
UN 1,00 702,20 702,20

11.2 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN 4,00 25,13 100,52
11.3 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 5,00 61,48 307,40
12 38.00.000 TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 

BASICA
4.891,00

12.1 38.19.210 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm M 125,00 20,81 2.601,25
12.2 38.21.110 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 25,00 91,59 2.289,75
13 39.00.000 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 21.884,40
13.1 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 1450,00 4,40 6.380,00
13.2 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 1450,00 5,50 7.975,00
13.3 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 750,00 8,66 6.495,00
13.4 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 60,00 17,24 1.034,40
14 40.00.000 DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E 

TELEFONIA
1.390,15

14.1 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 20,00 32,08 641,60
14.2 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 10,00 56,61 566,10

ORÇAMENTO BASE (LOTE 1)
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ITEM REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

14.3 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 5,00 36,49 182,45
15 41.00.000 ILUMINACAO 2.313,96
15.1 41.14.070 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32 W
UN 24,00 83,74 2.009,76

15.2 41.20.020 Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 
parede

UN 13,00 23,40 304,20

16 43.00.000 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS 39.703,50
16.1 43.07.340 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h CJ 6,00 6.617,25 39.703,50
17 55.00.000 LIMPEZA E ARREMATE 2.031,25
17.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 125,00 16,25 2.031,25

REFORMA DO AUDITÓRIO 24.323,94
18 03.00.000 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO 278,55
18.1 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento
M3 3,00 92,85 278,55

18.2 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 1,00 6,96 6,96
19 04.00.000 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO 225,96
19.1 04.21.100 Remoção de porta de quadro ou painel M2 3,96 57,06 225,96
20 05.00.000 TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA 544,04
20.1 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
M3 4,00 136,01 544,04

21 14.00.000 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 8.811,71
21.1 14.04.220 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm M2 8,00 114,65 917,20
21.2 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,16 2.182,09 349,13
21.3 14.30.410 Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 

espessura 100/70mm - 1RU / 1RU
M2 26,40 285,81 7.545,38

22 17.00.000 REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL 55,54
22.1 17.02.020 Chapisco M2 1,56 8,30 12,95
22.2 17.02.120 Emboço comum M2 1,56 27,30 42,59
23 23.00.000 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 1.550,52
23.1 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 2,00 775,26 1.550,52
24 33.00.000 PINTURA 11.167,62
24.1 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 279,68 39,93 11.167,62
25 55.00.000 LIMPEZA E ARREMATE 1.690,00
25.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 104,00 16,25 1.690,00

REFORMA DO QUIOSQUE 16.567,19
26 04.00.000 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO 2.418,37
26.1 04.03.020 Retirada de telhamento em barro M2 130,16 18,58 2.418,37
27 16.00.000 TELHAMENTO 12.520,06
27.1 16.02.045 Telha de barro colonial/paulista M2 32,00 163,35 5.227,20
27.2 16.40.060 Recolocação de telha de barro tipo colonial/paulistinha M2 130,16 56,03 7.292,86
28 33.00.000 PINTURA 845,00
28.1 33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 25,00 33,80 845,00
29 39.00.000 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 448,80
29.1 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 102,00 4,40 448,80
30 41.00.000 ILUMINACAO 334,96
30.1 41.14.070 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32 W
UN 4,00 83,74 334,96

TOTAL 399.105,14R$      

Observações:
Referência: CDHU 197 desonerado
Encargos Sociais: 105,39%
BDI: 25,00% desonerado (serviços)

Elaboração:

José Emygdio de Oliveira Neto
Engenheiro Civil | CREA/SP nº. 5063772297
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Obra: Construção de acréscimo de consultórios na EM "Dr. Franklin de Toledo Piza Filho"
Local: Rua Gáspere, s/nº, Jd. São Sebastião - Jaguariúna/SP Data: jul/2025

ITEM REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

1 02.00.000 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA 6.261,66
1.1 02.03.260 Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm M2 30,00 158,79 4.763,70
1.2 02.08.050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 6,00 249,66 1.497,96
2 03.00.000 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO 532,80
2.1 03.01.200 Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
M3 0,75 710,40 532,80

3 06.00.000 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL 1.621,75
3.1 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto M3 12,50 58,04 725,50
3.2 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 12,50 71,70 896,25
4 10.00.000 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL 2.793,37
4.1 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 215,04 12,99 2.793,37
5 11.00.000 CONCRETO, MASSA E LASTRO 2.284,37
5.1 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 3,58 637,38 2.284,37
6 12.00.000 FUNDACAO PROFUNDA 2.105,46
6.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 27,00 77,98 2.105,46
7 14.00.000 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR 15.233,02
7.1 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B M2 112,00 128,59 14.402,08
7.2 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 0,38 2.182,09 830,94
8 18.00.000 REVESTIMENTO CERAMICO 4.827,50
8.1 18.06.102 Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
M2 26,46 60,11 1.590,51

8.2 18.11.022 Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e 
rejuntado com argamassa industrializada

M2 24,04 134,65 3.236,99

9 23.00.000 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA 3.101,04
9.1 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 4,00 775,26 3.101,04
10 24.00.000 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO 6.109,25
10.1 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 3,36 1.818,23 6.109,25
11 30.00.000 ACESSIBILIDADE 1.232,40
11.1 30.01.020 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm
UN 2,00 181,80 363,60

11.2 30.01.030 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 4,00 217,20 868,80

12 32.00.000 IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA 13.152,64
12.1 32.07.160 Junta de dilatação elástica a base de poliuretano CM3 28625,00 0,34 9.732,50
12.2 32.16.060 Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca 

e reforço em tela poliéster
M2 28,14 121,54 3.420,14

13 33.00.000 PINTURA 11.072,46
13.1 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 224,00 39,93 8.944,32
13.2 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 15,65 41,79 654,01
13.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 1,92 56,40 108,29
13.4 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 24,00 56,91 1.365,84
14 37.00.000 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 590,04
14.1 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 6,00 39,74 238,44
14.2 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00 175,80 351,60
15 38.00.000 TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 

BASICA
1.660,50

15.1 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 45,00 36,90 1.660,50
16 39.00.000 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA 8.598,70
16.1 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 4,40 1.320,00
16.2 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 450,00 5,50 2.475,00
16.3 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 300,00 8,66 2.598,00
16.4 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 70,00 31,51 2.205,70
17 40.00.000 DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E 

TELEFONIA
1.313,74

17.1 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 2,00 98,85 197,70
17.2 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 8,00 32,08 256,64

ORÇAMENTO BASE (LOTE 2)
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ITEM REF. DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

17.3 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 4,00 36,49 145,96
17.4 40.06.510 Condulete em PVC de 1´ - com tampa CJ 14,00 50,96 713,44
18 41.00.000 ILUMINACAO 223,52
18.1 41.14.070 Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32 W
UN 2,00 83,74 167,48

18.2 41.20.080 Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 
para lâmpada fluorescente compacta

UN 4,00 14,01 56,04

19 43.00.000 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS 10.122,08
19.1 43.02.140 Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 2,00 156,93 313,86
19.2 43.07.330 Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h CJ 2,00 4.904,11 9.808,22
20 44.00.000 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS 4.808,74
20.1 44.01.610 Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences UN 4,00 286,79 1.147,16
20.2 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros UN 2,00 1.048,53 2.097,06
20.3 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 2,00 93,08 186,16
20.4 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 4,00 82,56 330,24
20.5 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 4,00 90,91 363,64
20.6 44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado UN 2,00 80,39 160,78
20.7 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 4,00 34,91 139,64
20.8 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ UN 6,00 15,64 93,84
20.9 44.20.230 Tubo de ligação para sanitário UN 2,00 54,65 109,30
20.10 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 2,00 68,18 136,36
20.11 44.20.390 Válvula de PVC para lavatório UN 4,00 11,14 44,56
21 46.00.000 TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES 3.628,90
21.1 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 30,00 36,35 1.090,50

21.2 46.02.010 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 
DN= 40 mm, inclusive conexões

M 8,00 43,43 347,44

21.3 46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 6,00 54,56 327,36

21.4 46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto 
série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 20,00 93,18 1.863,60

22 47.00.000 VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS 
E GASES

639,28

22.1 47.01.180 Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com 
alavanca, DN= 3/4´

UN 2,00 116,10 232,20

22.2 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

UN 2,00 111,43 222,86

22.3 47.02.110 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

UN 2,00 92,11 184,22

23 49.00.000 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO 1.504,32
23.1 49.01.040 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha UN 2,00 147,15 294,30
23.2 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 3,00 403,34 1.210,02

TOTAL 103.417,54R$      

Observações:
Referência: CDHU 197 desonerado
Encargos Sociais: 105,39%
BDI: 25,00% desonerado (serviços)

Elaboração:

José Emygdio de Oliveira Neto
Engenheiro Civil | CREA/SP nº. 5063772297
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