



001  
8

## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

### RECEBIDO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022  
Procedimento Licitatório nº 015/2022  
Contrato nº 053/2022

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

**Objeto: CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS DO RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO DE 1.200M³ NO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA**

### DECLARAÇÃO:

Declaramos ter recebido os serviços executados, em **caráter provisório**, pelo prazo de **30 (trinta) dias**, para efeito de posterior verificação de conformidade com o especificado, não importando este em aceitação do que foi executado, ficando claro que a **CONTRATANTE** rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados, caso se observe que os mesmos não se encontram de acordo com o objeto.

Outrossim, aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na Lei nº 8.666/93.

Jaguariúna, 10 de setembro de 2022.

  
Elton John Marques Barbosa  
Direto Departamento de Tratamento e Abastecimento de Água  
CREA/SP 5069713453

Marcos Vinicius Dantas Silva  
Venus Engenharia e Construtora Ltda  
Eng.º Marcos Vinicius Dantas Silva  
CREA/SP 5062870017

  
Rita de Cassia Siste Bergamasco  
Secretaria de Meio Ambiente  
CPF Nº 103.864.428-35